# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| | ATIVIDADES E PRAZOS - CONTADOS A PARTIR DA ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS | Ano 1 | | | | | | | | | | | | Ano 2 | | | | | | | | | | | | Ano 3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 |
| 1 | ESTUDOS E LEVANTAMENTOS | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS, APROVAÇÕES E LICENCIAMENTOS | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE CDP'S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 |